

DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFORMACION DE LA TECNOLOGIA

Cumpliendo con las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, apoyando la transformación del aparato estatal donde se fortalece la Democracia, hay más equidad e inclusión social mientras que se fortalece la infraestructura tecnológica y capital humano.

Descripción de actividades	Acciones emprendidas	Logros
<i>Centro de Operaciones Regional de Colón (seguimiento a la ejecución)</i>	<p><i>Revisión de puntos en coordinación con la Policía Nacional y el SNE.</i></p> <p><i>Definir los sitios de mayor interés; Ajustes tecnológicos que activen las llamadas a través del botón de pánico; Validación de los ajustes y adecuaciones de los portales de gestión de operaciones y visualización.</i></p>	<p><i>Inicio de la Etapa 3 del proyecto – Sitios de Expansión que comprende la puesta en marcha de 40 sitios nuevos con más de 180 cámaras de video vigilancia y otros sensores.</i></p> <p><i>Activación de los medidores de los sitios en coordinación con la empresa ENSA.</i></p> <p><i>Activación del sistema de Botones de Pánico, lo cual permitirá a la ciudadanía solicitar asistencia policial en caso de ser necesario sin realizar una llamada telefónica, es decir con un solo presionar un botón.</i></p>
<i>Centro de Operaciones Nacionales - CON</i>	<i>Seguimiento al soporte y mantenimiento brindado por la empresa</i>	<i>Mantener la operatividad 24/7</i>
Sistema de Reconocimiento Facial Aeropuerto Internacional de Tocumen	<i>Participación del Sistema</i>	<i>Se concluyó la tarea en la</i>

<p><i>Levantamiento del inventario de toda la plataforma.</i></p> <p><i>Definición del plano de ubicación de las cámaras y puntos de acceso pendientes de instalación en la Terminal 2.</i></p>	<p><i>Nacional de Migración, ya que es la entidad facilitadora del presupuesto en la tercera fase del proyecto</i></p> <p><i>Participación por parte de la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA), para brindar facilidades en la infraestructura disponible en la Terminal 2.</i></p>	<p><i>Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen y el puesto de control fronterizo en Paso Canoa.</i></p> <p><i>Información generada por el AITSA, fue compartida con el proveedor para el levantamiento de los requerimientos.</i></p>
<p><i>Zonas pagas</i></p>	<p><i>Visita técnica a todas las zonas pagas a fin de realizar inventario y estado de las mismas con personal de Project de Redes</i></p>	<p><i>Se levanta informe general del estado de las zonas pagas y las 3 pendientes por instalar.</i></p>
<p><i>Sistema General de Armas - SGA</i></p>	<p><i>Revisión del estatus actual con la finalidad de brindar a la DIASP, una herramienta con alto grado de funcionalidad que enmarca todos los procesos que allí se gestionan, desde el génesis del arma importada a nuestro país.</i></p>	<p><i>-Agilización de los procesos para la impresión de carnets, certificados de tenencia y licencias de porte, como también procesos de pirotécnica y explosivistas.</i></p>
<p><i>Suministro e Instalación de Equipos de Inspección no Intrusiva</i></p>	<p><i>Plan de trabajo para el proceso de Adquisición de los equipos.</i></p> <p><i>Levantamiento del Perfil de Proyecto-Técnicas.</i></p>	<p><i>Solicitud de Crédito Extraordinario y Revisión de las propuestas.</i></p> <p><i>Aprobado por Consejo de Gabinete y se ejecutará para la vigencia fiscal 2021.</i></p>
<p><i>Soporte y Garantía de fábrica a Plataforma de Estaciones de Trabajo Virtual VDI (Citrix)</i></p> <p><i>Estaciones de trabajo</i></p>	<p><i>Proceso de revisión del expediente por la Dirección de Tecnología.</i></p>	<p><i>Finanzas lo remite a la Dirección de Legal, para revisión.</i></p>

<i>virtuales SIEC</i>		
<i>Implementación de Sistema de Video Vigilancia - DIASP</i>	<i>Evaluación técnica de requerimientos y elaboración de TDR</i>	<i>Se actualizan documentos para ser enviado a la Dirección de Finanzas y continuar con lo que corresponde.</i>
<i>Servicio de Geoconferenciado Maps API</i>	<i>Evaluación técnica y actualización de requerimientos</i>	<i>Se actualizan documentos para ser enviado a la Dirección de Finanzas y continuar con lo que corresponde.</i>
<p><i>Renovación de Alquiler de Impresoras Multifuncionales, PBS</i></p> <p><i>Periodo 1 enero al 30 de junio de 2020</i></p> <p><i>Período 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.</i></p> <p><i>Período 1 de enero al 30 de junio de 2021</i></p>	<p><i>Evaluación Técnica de requerimientos</i></p>	<p><i>Se actualizan los documentos para envío a la Dirección de Finanzas para continuar con lo que corresponde, adjunto se le remite la Addenda debidamente refrendada del 2019</i></p> <p><i>Se remite a Finanzas para el trámite que corresponde.</i></p>
<i>Renovación de Jaula y Circuitos para Servidores de Misión Crítica-CABLE ONDA</i>	<i>Evaluación Técnica de requerimientos</i>	<i>Contrato DA-006-2019, se encuentra por refrendo en la Contraloría</i>

Panamá, 3 de febrero de 2021.