

DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFORMACION DE LA TECNOLOGIA

Cumpliendo con las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, apoyando la transformación del aparato estatal donde se fortalece la Democracia, hay más equidad e inclusión social mientras que se fortalece la infraestructura tecnológica y capital humano.

Descripción de actividades	Acciones emprendidas	Logros
<p><i>Centro de Operaciones Regional de Colón (seguimiento a la ejecución)</i></p>	<p><i>Revisión de puntos en coordinación con la Policía Nacional y el SNE.</i></p> <p><i>Definir los sitios de mayor interés; Ajustes tecnológicos que activen las llamadas a través del botón de pánico; Validación de los ajustes y adecuaciones de los portales de gestión de operaciones y visualización.</i></p>	<p><i>Inicio de la Etapa 3 del proyecto – Sitios de Expansión que comprende la puesta en marcha de 40 sitios nuevos con más de 180 cámaras de video vigilancia y otros sensores.</i></p> <p><i>Activación de los medidores de los sitios en coordinación con la empresa ENSA.</i></p> <p><i>Activación del sistema de Botones de Pánico, lo cual permitirá a la ciudadanía solicitar asistencia policial en caso de ser necesario sin realizar una llamada telefónica, es decir con un solo presionar un botón.</i></p>
<p><i>Centro de Operaciones Nacionales - CON</i></p>	<p><i>Seguimiento al soporte y mantenimiento brindado por la empresa</i></p>	<p><i>Mantener la operatividad 24/7</i></p>
<p>Sistema de Reconocimiento Facial Aeropuerto Internacional de Tocumen</p> <p><i>Levantamiento del inventario de toda la plataforma.</i></p> <p><i>Definición del plano de ubicación de las cámaras y puntos de acceso pendientes de instalación en la Terminal 2.</i></p>	<p><i>Participación del Sistema Nacional de Migración, ya que es la entidad facilitadora del presupuesto en la tercera fase del proyecto</i></p> <p><i>Participación por parte de la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA), para brindar facilidades en la infraestructura disponible en la Terminal 2.</i></p>	<p><i>Se concluyó la tarea en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen y el puesto de control fronterizo en Paso Canoa.</i></p> <p><i>Información generada por AITSA, fue compartida con el proveedor para el levantamiento de los requerimientos.</i></p>

Zonas pagas	Visita técnica a todas las zonas pagas a fin de realizar inventario y estado de las mismas con personal de Project de Redes	Se levanta informe general del estado de las zonas pagas y las 3 pendientes por instalar.
Sistema General de Armas - SGA	Revisión del estatus actual con la finalidad de brindar a la DIASP, una herramienta con alto grado de funcionalidad que enmarca todos los procesos que allí se gestionan, desde el génesis del arma importada a nuestro país.	-Agilización de los procesos para la impresión de carnets, certificados de tenencia y licencias de porte, como también procesos de pirotécnica y explosivistas.
Suministro e Instalación de Equipos de Inspección no Intrusiva	Plan de trabajo para el proceso de Adquisición de los equipos. Levantamiento del Perfil de Proyecto-Técnicas.	Solicitud de Crédito Extraordinario y Revisión de las propuestas. Aprobado por Consejo de Gabinete y se ejecutará para la vigencia fiscal 2021.
Soporte y Garantía de fábrica a Plataforma de Estaciones de Trabajo Estaciones de trabajo virtuales SIEC	Proceso de revisión del expediente por la Dirección de Tecnología.	Se remite a Finanzas, para continuar con el trámite correspondiente luego de revisado por Legal.
Implementación de Sistema de Video Vigilancia - DIASP	Evaluación técnica de requerimientos y elaboración de TDR	Se encuentra en Presupuesto por asignación presupuestaria
Licencia de Suscripción de Actualización de Amenaza Perimetral y Soporte	Evaluación técnica de requerimientos y elaboración de TDR	Se encuentra en Compras para realización de acto publico.
Servicio de Geoconferenciado Maps API	Evaluación técnica y actualización de requerimientos	En revisión por la Dirección de Legal
Renovación de Alquiler de Impresoras Multifuncionales, PBS Periodo 1 enero al 30 de junio de 2020 Período 1 de julio al 31 de diciembre de 2020. Período 1 de enero al 30 de junio de 2021	 Evaluación Técnica de requerimientos	 Se envía a Finanzas para continuar con lo que corresponda para el pago 2020. Se remite a Finanzas para el trámite que corresponde.

<i>Renovación de Jaula y Circuitos para Servidores de Misión Crítica-Cable Onda</i>	<i>Evaluación Técnica de requerimientos</i>	<i>Contrato DA-006-2019, se encuentra por refrendo en la Contraloría, para pago 2020. Se mantiene en Finanzas por asignación presupuestaria</i>
<i>Renovación de Servicios de Internet y Enlace de comunicación en el IDC de Clayton- Cable Onda</i>		<i>Se encuentra por refrendo en la contraloría para el pago del 2020. Se mantiene en Finanzas por asignación presupuestaria.</i>

MARZO 2021