

DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFORMACION DE LA TECNOLOGIA

Cumpliendo con las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, apoyando la transformación del aparato estatal donde se fortalece la Democracia, hay más equidad e inclusión social mientras que se fortalece la infraestructura tecnológica y capital humano.

Descripción de actividades	Acciones emprendidas	Logros
<p><i>Centro de Operaciones Regional de Colón (seguimiento a la ejecución)</i></p>	<p><i>Revisión de puntos en coordinación con la Policía Nacional y el SNE.</i></p> <p><i>Definir los sitios de mayor interés; Ajustes tecnológicos que activen las llamadas a través del botón de pánico; Validación de los ajustes y adecuaciones de los portales de gestión de operaciones y visualización.</i></p>	<p><i>A la fecha se cuenta con 130 sitios activos en el COR, 4 arcos carreteros, 10 botones de pánico para un total de 410 sensores de video vigilancia activos.</i></p> <p><i>Centralización de las llamadas provenientes desde el 104, 103 y 911, esto refleja optimización de recursos en las diferentes agencias que integran al COR y mejor tiempo de respuesta ciudadana.</i></p>
<p>Sistema de Reconocimiento Facial Aeropuerto Internacional de Tocumen</p> <p><i>Levantamiento del inventario de toda la plataforma.</i></p> <p><i>Definición del plano de ubicación de las cámaras y puntos de acceso pendientes de instalación en la Terminal 2.</i></p>	<p><i>Participación del Sistema Nacional de Migración, ya que es la entidad facilitadora del presupuesto en la tercera fase del proyecto</i></p> <p><i>Participación por parte de la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA), para brindar facilidades en la infraestructura disponible en la Terminal 2.</i></p>	<p><i>Se concluyó la tarea en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen y el puesto de control fronterizo en Paso Canoa.</i></p> <p><i>Información generada por AITSA, fue compartida con el proveedor para el levantamiento de los requerimientos.</i></p>
<p><i>Zonas pagas</i></p>	<p><i>Visita técnica a todas las zonas pagas a fin de realizar inventario y estado de las mismas con personal de Project de Redes</i></p>	<p><i>Se levanta informe general del estado de las zonas pagas y las 3 pendientes por instalar.</i></p>
<p><i>Soporte y Garantía de fábrica a Plataforma de Estaciones de Trabajo Virtual VDI (Citrix)</i></p>	<p><i>Proceso de revisión del expediente por la Dirección de Tecnología.</i></p>	<p><i>En la DGCP, para su visto bueno</i></p>

<p>Renovación de Alquiler de 35 Impresoras Multifuncionales, PBS</p> <p><i>Periodo 1 enero al 30 de junio de 2020</i></p> <p><i>Período 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.</i></p> <p><i>Período 1 de enero al 30 de junio de 2021</i></p> <p><i>Período del 1 de julio al 30 de septiembre 2021</i></p>	<p><i>Evaluación Técnica de requerimientos</i></p>	<p><i>Adenda #3 en Fiscalización por refrendo, por la suma de B/.165,079.46</i></p>
<p><i>Renovación de Jaula y Circuitos para Servidores de Misión Crítica-Cable Onda</i></p>	<p><i>Evaluación Técnica de requerimientos</i></p>	<p><i>Contrato DA-006 2019, en fiscalización por refrendo 2/8</i></p>
<p><i>Servicio de alquiler de 55 equipos multifuncionales para impresión, escaneo y fotocopiado por 3 años</i></p>	<p><i>En revisión por parte de Asesoría Legal</i></p>	<p><i>Adjudicado</i></p>

SEPTIEMBRE 2021