

Ejecución Presupuestaria de Inversión
Informe al 30 de Abril de 2020

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7	
INVERSIÓN	30,200,691	17,350,335	57.5	12,850,356.11	632,341		
Servicio Nacional Aeronaval	3,000,786	2,046,963	68.2	953,822.74	450,427		
Capacidad de Repuesta Operacional Marítima	3,000,000	2,046,963	68.2	953,036.74	450,427		<i>Mejoramiento de la Capacidad de respuesta 00013105.999</i>
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Otros Equipos G.101810205.001.182	3,000,000	2,046,963	68.2	953,036.74	450,427		1.Reparación de la Embarcación I-306 Taboga, Contrato N° DA-011-2019, por B/.199,338.86 2. Aeroradio de Panamá, Contrato N° DA-026-2016, por B/.249,224.40 3. O/C al contrato 025-2016 Panama Heliports Designer, por B/.221.77 4. Panamá Heliports Designer, Contrato N° DA-025-2016, por B/.1,4000,000.00 5. Astillero Bayano, Carenado para la embarcación L-402, Contrato N° DA-012-2019 por B/. 198,400.00
Fortalecimiento de Capacidades Navales	786	0	0.0	786.00	0		<i>Mantenimiento de Embarcaciones Patrulleras y Botes 00013152.000</i>
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Otros Equipos G.101810214.001.182	786	0	0.0	786.00	0		1. Se efectuó Traslado de Partida, por B/.181,914.00, para Activar y Reforzar la Partida G.101820104.001.314 para Equipamiento Institucional (REFORM/2020/1800002842) 2. Se efectuó Traslado de Partida, por B/.198,300.00 para la compra de Equipo y Mobiliario Institucional (REFORM/2020/1800008240) 3. Ajuste de gasto al Presupuesto General del Estado, producto de los efectos del Estado de emergencia por los efectos del COVID-19, por un monto de B/.2,619,000.00
Policia Nacional	6,374,575	6,374,573	100.0	2.46	0		
Construccion de Nuevos Centros	537,597	537,597	100.0	0.00	0		
Alquiler de Equipo de Transporte G.101810302.001.592	537,597	537,597	100.0	0.00	0		O/C 430001896 Devolución de retención de 10% por la Remodelacion de los edificios 19,18,32 y patio de armas por un monto de B/. 537,597.00 en espera de pago

Informe al 30 de Abril de 2020

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7	
Rehabilitación y Mejoras Sub - Estaciones de Policía a Nivel Nacional	4,160,637	4,160,636	100.0	1.00	0		<i>Rehabilitación y mejoras de distintas subestaciones 00013385.000</i>
Otras Edificaciones G.101810308.001.519	295,968	295,967	100.0	1.00	0		O/C 4300019072 Contrato DA 023-2018 Cuartel de David, Chiriquí. Cuenta 5 Avance del 27.89% por un monto de B/. 295,967.01, en espera de pago
Credito Reconocidos por Edificaciones G.101810308.001.592	3,864,669	3,864,669	100.0	0.00	0		O/C 4300019072 Contrato DA 023-2018 Cuartel de David, Chiriquí: Cuenta 1 Avance del 7.46% por B/.698,609.31 Cuenta 2 Avance del 7.30% por B/. 682,989.71 Cuenta 3 Avance del 19.599% por B/. 451,887.56 Cuenta 4 Avance del 24.73% por B/. 481,514.20 En espera de pago 1800012705 Estación de Don Bosco, Consorcio Praval Cuenta 9 avance del 9.25% por B/.404,693.28 Cuenta 10 avance del 19.57% por B/. 856,629.12 1800012717 Estación de Sabanitas Cuenta 4 avance del 28.91% por B/. 112,300.16 Restauracion del Techo de auditorio ESOPOL 1800012723 Cuenta 2 por B/.41,466.81 1800012726 Cuenta 3 por B/.34,183.02 1800012727 Cuenta 4 por B/.71,185.50 1800012729 Cuenta 5 por B/.29,208.30 Departamento de Compras Policia Nacional
Construccion de Oficinas	350,151	350,151	100.0	0.00	0		
Alquiler de Equipo de Transporte G.101810315.001.519	350,151	350,151	100.0	0.00	0		Ministerio de Econimia y Finanza realizo un traslado
Mejoramiento Apoyo Logístico	1,326,190	1,326,189	100.0	1.46	0		
Alquiler de Equipo de Transporte G.101810339.001.105	979,242	979,241	100.0	0.96	0		Transacción 1800006197 para alquiler de vehiculos contrato DA 020-19 por B/.487,433.02 Transacción 1800006204 para alquiler de vehiculos contrato DA 021-19 por B/. 491,808.02 Deparmento de compra de la Policía Nacional

Informe al 30 de Abril de 2020

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Fisico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
Maquinaria y Equipos Varios G.101810339.001.370	346,948	346,948	100.0	0.50	0		O/C 4200277951 adquisición de 1 aeronave pilotada a distancia avanza por B/. 79,180.00, Compras espera de subsanación. O/C 4200276639 adquisición de 10 aeronave pilotada a distancia básica por B/. 39,322.50, en espera de pago O/C 4200277820 adquisición de 7 aeronave pilotada a distancia intermedia por B/. 228,445.00, Contraloria- Control Fiscal
Servicio Nacional de Frontera	3,635,600	2,448,349	67.3	1,187,250.75	0		
Nueva Sede Servicio Nacional de Fronteras	1,392,654	1,212,820	87.1	179,834.03	0		Rehabilitacion Nueva Sede SENAFRONT 00012823.000
Material y articulos de seguridad G.101810504.001.263	242,300	242,195	100.0	104.70	0		Adqisicion de 1,500 mascarillas de medios rostro para atender pandemia de Covid 19 por B /50,982.29/Adquisicion de 925 zambrones policiales por un monto de B/ 148,413.01 Tratmites en el depto de compras de Senafront.
Maquinaria y Equipo de Computacion G.101810504.001.301	1,792	0	0.0	1,792.00	0		Saldo a Favor
Maquinaria y Equipo de Transporte Marítimo G.101810504.001.313	620,172	620,172	100.0	0.00	0		Adquisición de 42 Motores Fuera de Borda para los botes de esta Dependencia, por la suma de B/. 493,484.00 y 6 embarcaciones por un monto de B/ 126,688.00, actualmente se encuentra en la unidad de compras con el registro en tramites.
Maquinaria y Equipo de Transporte Terrestre G.101810504.001.314	210,842	210,817	100.0	24.55	0		ADQUISICION DE cinco (5) vehiculos tipo camioneta B / 129,995.00/ (1) VEHÍCULO TIPO UTV DOBLE PROPÓSITO 4X4 O/C NO. 4200282963 B/ 15,980.41/seis vehiculos multiproposito B / 64,842.00 EN TRAMITE DEPTO. DE COMPRAS SEANFRONT.
Equipo Educacional y Recreativo G.101810504.001.320	3,416	0	0.0	3,416.00	0		Saldo a Favor
Mobiliario G.101810504.001.350	25,601	25,601	100.0	0.18	0		Para el pago de adquisicion de mobiliario del C5 en la Provincia de Chiriqui. B / 25,600.82 en tramite en depto. De compras Senafront.

Informe al 30 de Abril de 2020

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7	
Maquinaria y Equipos Varios G.101810504.001.370	12,735	12,276	96.4	458.51	0		COMPRA DE ATOMIZADORES STIHL, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA DESINFECCION DE INSTALACIONES Y VEHICULOS DEL SENAFRONT B/ 6,240.33/ADQUISICION DE 3 ESTUFAS O/C 4200584198-B/ 1,685.25/SEIS CONGELADORES O/C 4200286277 B/ 2,330.91/4 ESTUFAS O/C 4200286233 B/ 2,020.00/
Equipo de Computacion G.101810504.001.380	20,296	9,255	45.6	11,040.66	0		Compra de 3 computadora PARA COMUNICACIÓN ESTRATEGICA b/ 9,255.34/
Otras Edificaciones G.101810504.001.519	255,500	92,503	36.2	162,997.43	0		Impermeabilizacion de estructura de techado ,aleros y losas del edificio 6005 en summit B/ 92,502.57 O/C 4200284195 por refrendo.
Restauración y Mejoras de Infraestructuras a Nivel Nacional	2,242,946	1,235,529	55.1	1,007,416.72	0		<i>Restauración, Adquisición, Equipamiento y Mejoras de Infraestructuras a Nivel Nacional 00013897.999</i>
Otras Edificaciones G.101810508.001.519	2,242,946	1,235,529	55.1	1,007,416.72	0		Proyectos anulados debido a que se suspende los actos publicos diferentes obras a nivel nacional saldos que seran utilizados en diferentes adquisiciones.
Sede / Ministerial Mejoras y Construcción de Instalaciones	4,582,373	1,305,272	28.5	3,277,101.69	0		
Construcción Centro de Capacitación de Jóvenes en Riesgo Social, Veracruz, Arraijan, Panamá Oeste	4,582,342	1,305,272	28.5	3,277,070.69	0	0.0%	<i>Construcción del Centro de Prevención para menores "Academia Internado Encontrando el Camino Correcto" 00016993.000</i>
Modiliario G.101810614.001.350	1,060,070	0	0.0	1,060,070.00	0		
Maquinaria y Equipo Varios G.101810614.001.370	1,200,000	0	0.0	1,200,000.00	0		
Otras Edificaciones G.101810614.001.519	2,268,037	1,251,037	55.2	1,017,000.00	0	0.0%	
Crédito Reconocido por Otras Edificaciones G.101810614.001.592	54,235	54,234	100.0	0.69	0		

Informe al 30 de Abril de 2020

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7	
Construcción y Suministros de Equipos, Edificio del Centro Interagencial de Operaciones de Seguridad y Emergencias C5i	0	0	0.0	0.00	0	0.0%	<i>Implementación del Centro Interagencial C5i 00017536.000</i>
Equipo de Computación G.101810625.001.380	0	0	0.0	0.00	0		Se reorientaron los saldos/ Traslados de Partida
Implementación del Sistema Integrado de Monitoreo Electrónico de Personas.	0	0	0.0	0.00	0	0.0%	<i>Implementación del Sistema Integrado de Monitoreo 00022280.000</i>
Equipo de Computación G.101810626.001.380	0	0	0.0	0.00	0		Se reorientaron los saldos/ Traslados de Partida
Implementación de un Sistema Inhibidor de Frecuencias de Comunicación en Centros Penitenciarios del país	0	0	0.0	0.00	0	0.0%	<i>Implementación de un Sistema Inhibidor de Frecuencia 00022161.000</i>
Equipo de Computación G.101810627.001.380	0	0	0.0	0.00	0		Se reorientaron los saldos/ Traslados de Partida
Implementación del Sistema de Integración de Bases de Datos del Centro para la Formación y Coordinación Conjunta (CICC)	0	0	0.0	0.00	0	0.0%	<i>Implementación del Sistema de Integración de Bases de Datos del CICC 00022206.000</i>
Equipo de Computación G.101810628.001.380	0	0	0.0	0.00	0		
Adquisición de Equipos de Inspección no Intrusiva de la Autoridad de Aduanas	31	0	0.0	31.00	0	0.0%	<i>Mejoramiento de los Sistemas de Vigilancia Terrestre en Muelles y Fronteras 00022066.000</i>
Maquinaria y Equipos Varios G.101810629.001.370	31	0	0.0	31.00	0		
Equipamiento y Desarrollo	7,437,357	963,667	13.0	6,473,689.91	181,914		
Equipamiento Institucional	7,437,357	963,667	13.0	6,473,689.91	181,914		
Sede Ministerial/Fiscoi PN - Maquinaria y Equipo	6,488,143	18,556	0.3	6,469,586.78	0		Adquisición de Equipos para dotar a distintas oficinas
G.101820101.001.331 Equipo Médico y Odontológico	8,009	8,009	100.0	0.05	0		
G.101820101.001.339 Otros Equipo Médico, de Laboratorio y Sanitario	535	535	100.0	0.00	0		
G.101820101.001.370 Maquinaria y Equipos Varios	12,000	9,687	80.7	2,312.74	0		
G.101820101.001.380 Equipo de Computación	1,000	325	32.5	674.99	0		

Informe al 30 de Abril de 2020

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7	
G.101820101.001.911 Emergencia Nacional	6,466,599	0	0.0	6,466,599.00	0		
Servicio Nacional Aeronaval Adquisición de Maquinarias	949,214	945,111	99.6	4,103.13	181,914		
G.101820104.001.301 Maquinaria y Equipo de Comunicación	127,300	127,300	100.0	0.00	0		1. Compra de Radios Marinos VHF.por B/.502.90 2. Equipo de Comunicaciones por B/.126,795.00, Compra e instalación de Equipos de Comunicación para puestos Aeronavales de Chiriquí Grande y Charco Azul ; B/.8,025.00 (Ajuste) 3. Compra de 1 GPS, para el helicóptero modelo MD 500 AN-111, por B/.8,025.00
G.101820104.001.308 Maquinaria y Equipo de Talleres y Almacenes	230,000	230,000	100.0	0.00	0		1.Financiamiento del Programa de Aviacion INL- Panamá por B/.230,000.00,adquisición de maquinaria y equipo de talleres de Mantenimiento Aéreo; B/.5,515.10 (Ajuste) 2. Compra de máquina Roscadora, para mantenimiento Naval, por B/.5,515.10
G.101820104.001.314 Maquinaria y Equipo de Transporte Terrestre	376,914	376,914	100.0	0.00	181,914		1.Compra de 6 Vehículos Pick up para el SENAN, por B/.181,914.00, y Financiamiento del Programa de Aviación INL -Panamá por B/.195,000.00.
G.101820104.001.320 Equipo Educacional y Recreativo	5,000	2,566	51.3	2,434.19	0		Equipo Educacional y visual, por B/.2,635.25 compra de Proyector y Televisores para las diferentes Regiones y Zonas del SENAN; B/69.44 (Ajuste)
G.101820104.001.350 Mobiliario	31,000	30,195	97.4	804.81	0		Financiamiento del Programa de Aviación INL- Panamá por B/.6,000.00,compra de Mobiliarios para diferentes regiones y zonas del Senan por B/.24,195.19.
G.101820104.001.370 Maquinaria y Equipos Varios	174,000	173,136	99.5	864.13	0		Financiamiento del Programa de Aviación INL- Panamá por B/.133,000.00, compra de Maquinaria y Equipo de Talleres y Almacenes por B/.37,293.00 (ajuste). Adquisición de refrigeradoras,extintores,abanicos de techo, estufas de gas, congeladores para ser utilizadas en diferentes regiones y zonas del Senan.
G.101820104.001.380 Equipo de Computación	5,000	5,000	100.0	0.00	0		Financiamiento del Programa de Aviacion INL- Panamá por B/.5,000.00
Fortalecimiento del Sistema Integrado	5,170,000	4,211,511	81.5	958,488.56	0		
Centro de Operaciones	5,170,000	4,211,511	81.5	958,488.56	0		

Informe al 30 de Abril de 2020

Proyectos, Programas y Partidas	Presupuesto Modificado	Total Ejecución Presupuestaria	% Total Ejecución Presupuestaria	Saldo Anual Disponible	Pagado	% Avance Físico	Situación Actual
	1	2	3=(2 / 1 * 100)	4	5	6	7
Construcción del Centro de Operaciones	5,170,000	4,211,511	81.5	958,488.56	0		Adquisición de Equipos para dotar a distintas oficinas
G.101840103.001.004 Personal Transitorio	518,700	0	0.0	518,700.00	0		
G.101840103.001.050 Décimo Tercer Mes	18,334	0	0.0	18,334.00	0		
G.101840103.001.071 Cuota Patronal de Seguro Social	67,129	0	0.0	67,129.00	0		
G.101840103.001.072 Cuota Patronal de Seguro Educativo	7,781	0	0.0	7,781.00	0		
G.101840103.001.073 Cuota Patronal de Riesgo Profesional	7,781	0	0.0	7,781.00	0		
G.101840103.001.074 Cuota Patronal para el Fondo Complementario	1,556	0	0.0	1,556.00	0		
G.101840103.001.132 Promoción y Publicidad	325,719	0	0.0	325,719.00	0		
G.101840103.001.169 Otros Servicios Comerciales	4,173,000	4,173,000	100.0	0.00	0		
G.101840103.001.380 Equipo de Computación	50,000	38,511	77.0	11,488.56	0		