
         

Presupuesto 

Modificado

Total Ejecución 

Presupuestaria

% Total Ejecución 

Presupuestaria

Saldo Anual 

Disponible
Pagado

% Avance                               

Fisico
Situación Actual

1 2 3=(2 / 1 * 100) 4 5 6 7

INVERSIÓN 65,719,344 58,204,664 88.6 7,514,680 35,347,767

Construcción, Reparación y Ampliación de 

Infraestructuras
63,468,729 56,303,209 88.7 7,165,520 34,077,545

Servicio Nacional Aeronaval 10,954,941 10,260,856 93.7 694,085 6,007,563

Construcción de Edificaciones del SENAN 494,820 473,990 95.8 20,830 272,852
Recursos utilizados mediante traslados de partidas y pagos de

Contratos de Obras.

G.101810203.001.519 

Otras Edificaciones
00013147.999  Construcción de Edificaciones en el 

Servicio Nacional Aeronaval

335,837 335,837 100.0 0 272,852

1. Pago a la Adenda No.3 del Contrato de Obra 14-2013 con la 

Empresa Electro Ventas y Servicios S.A. por el Estudio, Diseño y  

Construcción de la Estacion Aeronaval de Guazaro. monto 

B/.309,954.56,  se han pagado 2 cuentas quedando un saldo 

B/.37,102.48  por ejecutar, Detalle de Cuentas:                                                                               

- Pago por B/.159,642.47                                                                                                                                                                                                                                                            

- Pago por B/.108,929.61   

                                                                                                                                                                                       

2. Solicitud 1849 Construcción y Perforación de Pozo de Agua 

en Coquira, Monto B/.25,882.02 (ALCALINIDAD SUPERIOR A LA 

PERMITIDA, PAGADO B/.4,280.00/ACONDICIONAMIENTO DEL 

AREA)

G.101810203.001.592 

Otras Edificaciones
158,983 138,153 86.9 20,830 0

Cancelar cuentas presentadas por la empresa INVERSIONES

RAJUP CHIRIQUI, S. A. (Nota enviada por Asesoria Legal

emitiendo Criterio de no Viable dicho pago)

Mejoramiento de la Capacidad de Repuesto / 

G.101810205.001.
9,036,078 8,365,778 92.6 670,300 4,728,376

Atender contratos para el mejoramiento de la capacidad de

repuestos en aeronaves del SENAN

1 Servicios No Personales 6,635,824 6,083,849 91.7 551,975 3,278,454

1. Gastos en Servicios Comerciales y Financieros, por B/.148,758.42.

                                                                                   

2. Mantenimiento y Reparación de maquinarias y Equipos por

B/.5,386,957.59 

2 Materiales y Suministros 2,166,516 2,048,240 94.5 118,276 1,218,802
Compra de Artículos Consumibles para llevar a cabo las metas y

objetivos de los Programas Presupuestarios

Proyectos, Programas y Partidas

Ejecución Presupuestaria de Inversión

Informe al 26 de Diciembre de 2019
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3 Maquinaria y Equipo 233,738 233,689 100.0 49 231,120

1. Solicitud 698 Dos (2) motos para Depto. Escoltas de la Dirección

General, monto B/.17,976.00 (Pagado)    

                                         

2. Solicitud 2030 Seis (6) Vehículos Pick Up, para diferentes Misiones,

monto B/.185,399.97 (Adjudicado Vigencia 2020)

3. Solicitud 834 Compra de cámaras de video vigilancia, monto B/.

1,434.71 (SIn Devengar); Solicitud 2572, tv LED, por

B/.251.41(Devengado) 

                                                                             

4. Solicitud 2468, Equipos Odontológicos, por B/.882.75 (Devengado)         

                                                                                

5. Cuentas por Vigencias Expiradas por, B/.213,144.00 (Pagado)                                                                      

Reparación de Capacidades Navales 1,424,043 1,421,088 99.8 2,955 1,006,335
Atender Requerimientos para dar mantenimiento a naves y

pago de contratos de vigencia expirada

G.101810214.001.313  

Marítimo
417,708 414,753 99.3 2,955 0

1. Solicitud 477 Compra (21) Motores Fuera de Borda, monto

B/.247,030.90 (DEVENGADO)

2. Quinto pago al Contrato DA-046-2017 B/.167,722.50 (DEVENGADO)                       

G.101810214.001.392  

Créditos Reconocidos por Maquinaria y Equipo de 

Transporte

1,006,335 1,006,335 100.0 0 1,006,335

Cuarto Pago de Contrato D-046-2017 B.V. SCHEEPSWERF DAMEN

GORINCHEM SRL. Barcaza Multipropósito DAMEN STAN LANDER ROLL-

ON ROLL- OFF (Ro-Ro) 5612 , Monto B/.1,006,335.00 (Pagado)

Policía Nacional 25,597,587 24,363,217 95.2 1,234,370 11,375,185

Construcción Nuevo Centro Docencia de la 

Policía
661,146 661,145 100.0 1 324,649 Contrato No. DA-027-2017 Consorcio Plaza de Armas CES

G.101810302.001.592  

Créditos Reconocidos por Edificaciones
661,146 661,145 100.0 1 324,649

1. O/C 4300012502 Contrato No. DA-027-2017 Consorcio Plaza de

Armas CES Por un monto de B/.402,519.49, pago de cuentas:

Cuenta 4 avance del 18.3%, B/. 217,049.07 Pagada

Cuenta 5 avance del 5.7%, B/. 67,903.69 Pagada

Cuenta 6 avance del 6.52%, B/. 77,314.79 Pagada

Cuenta 7 avance del 21.80%, B/. 258,265.38 en espera de pago
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Rehabilitación y Mejoras Sub - Estaciones a 

Nivel Nacional
4,810,295 4,759,633 98.9 50,662 3,716,735

Atender Cuentas de Contratos adquiridos por construcción y

rehabilitación de Estaciones Policiales a Nivel Nacional

G.101810308.001.519  Otras Edificaciones
00013385.000  Rehabilitación y Mejoras de Distintas 

Subestaciones

2,659,815 2,609,155 98.1 50,660 2,257,123

1. Contrato N° DA-023- Construcción del Cuartel de David empresa

encargada Compañía Jera, S.A

2. Contrato DA-020-2017 Consorcio Praval Cuenta No. 8 Avance del

9.19%

3. Contrato No. DA-050-2018 Construcción Cuartel de colón 

4. Retención de Garantía Transito de Veraguas 2015  

5. Retención de Garantía Transito de Veraguas 2016 

6. Contrato DA-028 Techo del auditorio ESOPOL Colón 

7. Contrato DA-028 Techo del auditorio ESOPOL Colón, Cuenta No.1 

G.101810308.001.592  

Créditos Reconocidos por Edificaciones
2,150,480 2,150,478 100.0 2 1,459,612

1. Contrato No. DA-020-2017 Consorcio Praval Pago de cuentas:

Cuenta 5 avance del 5.8%, B/.225,642.87 Pagada

Cuenta 6 avance del 5.88%, B/.387,620.16 Pagada

Cuenta 7 avance 8.43%, B/. 330,719.64 Pagada

Cuenta 9 avance 9.25%, B/. 404,693.27, en espera de pago

2. Contrato DA-021-2017 Sabanitas cuenta No 2 y 3 empresa Calypso

Investment Corp.

Cuenta 2 avance del 21.69% Pagada (B/. 270,960.87)

Cuenta 3 avance del 26.80% Pagada. (B./ 244,668.47)

Mejoramiento de Flota Vehicular de la DIJ 3,380,071 3,316,300 98.1 63,771 3,316,300

Adquisición de motos y bicicletas para abastecer estaciones

de la DIJ y pago de vigencia expirada de combustibles y

lubricantes

G.101810313.001.293 

Combustible y Lubricantes
2,941,185 2,941,184 100.0 1 2,941,184

Atender Vigencia Expirada Adenda #3 Petróleos delta S.A Mes de Julio

a Diciembre 2018

G.101810313.001.314 

Terrestre
00010943.000  Mejoramiento de la Flota Vehicular de la 

DIJ

438,886 375,116 85.5 63,770 375,116

1. Adquisición de moto doble propósito 4 tiempos 600cc-650cc

empresa Susuki Motor, S.A. 

                                                                                                                          

2. Aquisición de Bicicletas para recorrido perimetral

Construcción Oficinas Regionales Interior - DIJ 543,166 543,164 100.0 2 492,401
Contrato DA-011-2016 Construcción DIJ Chitre, Empresa

Administración e Inversión de Proyecto, S.A 

G.101810315.001.519 

Otras Edificaciones
302,024 302,023 100.0 1 273,796

Administración e Inversión de Proyectos S.A. Pago de cuenta No7 Sub-

DIJ Chitre
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G.101810315.001.592  

Créditos Reconocidos por Edificaciones
241,142 241,141 100.0 1 218,605

Contrato DA-011-2016 Construcción DIJ Chitre, Empresa

Administración e Inversión de Proyecto, S.A 

Mejoramiento de Equipos de Comunicación 

para la Red WAN
3,353,337 3,160,331 94.2 193,006 145,505

G.101810318.001.301 

Maquinaria y Equipo de Comunicaciones
192,465 192,457 100.0 8 0

G.101810318.001.391 

Créditos Reconocidos por Maquinaria y Equipo de 

Producción

3,160,872 2,967,874 93.9 192,998 145,505
O/C 4200223652 Adquisición de Baterías Troncales, empresa

Comunicaciones Delta S.A. B/. 145,5040.65

Construcción Área Tecnológica de la DIJ / 

G.101810333.001.
1,118,014 773,925 69.2 344,089 322,446

0 Servicios Personales 60,000 44,150 73.6 15,850 44,150

1 Servicios No Personales 131,868 104,710 79.4 27,158 96,622

2 Materiales y Suministros 59,573 22,531 37.8 37,042 21,904

3 Maquinaria y Equipo 597,093 523,665 87.7 73,428 109,781

6 Transferencias Corrientes 157,480 0 0.0 157,480 0

9 Asignaciones Globales 112,000 78,870 70.4 33,130 49,990

Mejoramiento de Apoyo Logístico 8,692,900 8,111,292 93.3 581,608 19,768

G.101810339.001.105  

Alquiler de Equipo de Transporte
980,000 979,241 99.9 759 0

G.101810339.001.212

Calzado
498,621 498,312 99.9 309 0

G.101810339.001.214

Prenda de Vestir
940,392 940,391 100.0 1 0

G.101810339.001.223

Gasolina
550,000 0 0.0 550,000 0

G.101810339.001.263

Material y Artículos de Seguridad
2,003,887 1,977,505 98.7 26,382 19,768
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G.101810339.001.314

Maquinaria y Equipo de Transporte Terrestre
3,370,000 3,368,895 100.0 1,105 0

G.101810339.001.370

Maquinaria y Equipos Varios
350,000 346,948 99.1 3,053 0

Desarrollo Jornada Mundial de la Juventud 3,038,658 3,037,426 100.0 1,232 3,037,381
Pago de Cuentas que están pendiente de la Jornada Mundial

de la Juventud

G.101810383.001.109  

Otros Alquileres
2,551,680 2,551,680 100.0 0 2,551,679

Contrato de Servicios No. DA-053-2018 Alquiler y equipos JMJ

empresa Cable and Wireless Panamá, S.A. 

G.101810383.001.280

Repuestos
39,297 38,065 96.9 1,232 38,022

Adquisición de Repuestos empresa Súper Repuestos Automotriz, S.A;

Adquisición de Brazo V Inferiores empresa Súper Repuestos

Automotriz, S.A 

G.101810383.001.301

Maquinaria y Equipo de Comunicación
447,681 447,681 100.0 0 447,680

Contrato de Servicios No. DA-053-2018 Alquiler y equipos JMJ

empresa Cable and Wireless Panamá, S.A. 

Seguridad Ciudadana/OSEGI 10,064,400 4,849,639 48.2 5,214,761 4,033,881

Implementación de OSEGI

Aporte Local 

(Fuente de Financiamiento - 001)

2,000,000 1,214,559 60.7 785,441 1,047,870

0 Servicios Personales 847,372 613,061 72.3 234,311 601,684
Corresponde a los montos registrados de planillas y las

contribuciones 

1 Servicios No Personales 359,286 279,951 77.9 79,335 277,702
Fondos para el Programa de Costos Compartidos MEF-PNUD /

Programa de Prevención de la Violencia en Panamá

2 Materiales y Suministros 97,820 51,921 53.1 45,899 49,949

Fondos para el Programa de Costos Compartidos MEF-PNUD /

Programa de Prevención de la Violencia en Panamá/

Pendiente(IMPORTADORA-TRANSMUNDI)o/c 4200265945(156.36)-

Refrendada pero no salio a tiempo para hcer el pago en el

Sistema./Pendiente-GRUPO DISCOVERY,o/c -4200265957(702.80) no

se pudo pagar ya que el proveedor tiene un embargo.Pendiente-

BATERIAS NACIONALES, S.A. O/C 4200259391 (178.16) Entregaron el

Producto y no Presentaron Cuenta.
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3 Maquinaria y Equipo 51,908 49,553 95.5 2,355 28,614

SENTOSA CORPORATION, S.A. O/C 4200262692(9.597.90) No

entregaron, ya que la o/c dice que pueden entregar hasta febrero-

2020 así quedo pendiente para el 2020,PAN DATA O/C 4200265777

(767.60) Fue Refrendada pero llego después del cierre del pago.

ENGELIS TINOCO T. Entregaron el bien pero no presentaron cuenta

o/c 4200264014 (10,284.84) Penddiente para el 2020

5 Obras y Construcciones 581,726 162,690 28.0 419,036 32,538

1. DOLEGUITA/ el Contrato fue rescindido en el mes de octubre-2019

2. Mejoras de la cancha de Baloncesto de Concepción, Juan Díaz/a

este contrato se le pago el anticipo en el mes de junio-2019, el

Inginiero que llevaba este Contrato le dieron de baja, así que ahora el

mismo debe estar a cargo del Depto. de Arquitectura de la SEDE./En

correo enviado por el Lic. F. Gómez nos indica que este contrato no

llegará a su termino, que solo se pagará al proveedor el diseño de los

mismo.

6 Transferencias Corrientes 61,888 57,383 92.7 4,506 57,383
Fondos para el Programa de Costos Compartidos MEF-PNUD /

Programa de Prevención de la Violencia en Panamá

Implementación de Prosi

Aporte Externo 

(Fuente de Financiamiento - 484)

8,064,400 3,635,080 45.1 4,429,320 2,986,011
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1 Servicios No Personales 2,857,955 2,464,892 86.2 393,063 2,039,433

Corresponde a los Consultores de Contratos ya

refrendados(plurianuales) y de nuevos contratos que afectan la

vigencia fiscal 2019, Todos contemplados en el PAQ, Plan de

Adquisiciones y el PEP, Plan de Programación de BID, y que cuentan

con la no objeción del BID, con Financiamiento de SECOPA.-

Pendiente de pagos para el 2020-; RODRIGO PANTOJA Cont. 013-2016

(64,699.28)Contraloría lo devolvio para subsanar y este consultor es

del exterior ,SERGIO BORRAS Contr. 006-2018 No fue refrendada,

por subsanación este consultor es del exterior. KPMG Contr.05-2015

(9,630.00) auditoría del mes de dic.-2019 , debe hacerse en enero

2020. NICO- CIVIPOL Contr.064-2016 (42,693.67) pago el Producto 11,

se hizo ADENDA debido a que los montos de los impuesto fueron

traslados a honorario y hubo que corregir el error.ASOC. FONDO

UNIDO Contr. 073-2016 ( 158,159.00) este pago es para una ADENDA

, que Contraloría no refrendó. SIONSA Contr.031-2016(8,240.00)

Contraloría no refrendó el último producto por estar fuera de tiempo

, MINSA/MINGOB/ MINSEG Contr. 072-2016 Pendiente de firma de

ADENDA para pagar el producto 8.

2. Materiales y Suministro 2,759 0 0.0 2,759 0

3. Maquinaria, Equipos y Semovientes 82,880 59,191 71.4 23,689 20,839
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5 Obras y Construcciones 3,958,874 345,560 8.7 3,613,314 187,491 99.4%

1.- EUROX( en Subsanación de ADDENDA para Contraloría) Cuenta

con avance físico de 100%, actualmente se le está preparando para

su pago. Pendiente el 10% de la Retención de la Garantia, ya que no

se pudo concretar el pago , por el elemento PEP de la partida

.(106,390.90) CONTRATO  006-2016

2.- Diseño, adecuación, suministro e instalación de equipamiento

para la cámara GESSELL/ Proceso en Confección de Comparación de

Precio / INAMU. /en proceso de Refrendo de Contraloría/anulado por

nuevas autoridades/Contrato Rescindido.

3.- RIVA, S.A., Status; Resolución Administrativa del Contrato y en

espera de respuesta del Tribunal de Contrataciones Públicas para el

proceso de subrogación de Contrato a la Aseguradora./ El Tribunal

fallo a favor de RIVA, S.A., /las nuevas autoridades canceló el

Contrato y está en la espera de reunirse con el Proveedor para llegar

a un mutuo acuerdo.4.-CONST. AEI. quedo Pendiente , debido a que

el Permiaso de Ocupación no salió a la fecha.

6 Transferencias Corrientes 1,161,932 765,437 65.9 396,495 738,249

Fondos para Programas de Convenios de Capacitación / Programa de

Prevención de la Violencia en Panamá/PENDIENTE para el 2020

MEDUCA/MINSEG Contr.030-2016 ( 318,099.68 Productos 1,2,3,4,5,

no se pudo gestionar por error en el Acuerdo Complementario N° 1-

2019

Servicio Nacional de Frontera 4,173,386 4,166,294 99.8 7,092 1,763,220

Rehabilitación Nueva Sede SENAFRONT 1,638,310 1,631,219 99.6 7,091 320,699

Compra de materiales y equipos para el mejoramiento de las

sedes de SENAFRONT y pago a proveedores de otra vigencia

fiscal

G.101810504.001.169  

Otros Servicios Comerciales
9,962 9,962 100.0 0 9,962

Pago a favor Golf Inn Pma S.A. O/C No. 4200187517-B/ 9,961.70

(compra de campana de cocina en Meteti -DARIEN) -Pagada-

G.101810504.001.201 

Alimento para Consumo Humano
155,726 155,726 100.0 0 155,726

Pago a favor Distribuidora VikingoS.A. O/C No. 4200189192

B/.9,499.82(compra de comida para Meteti -DARIEN)/La compra de

5,000 raciones de campaña a la Empresa Fiori S.A O/c No.

4200183000 -B /125,000.00 /compra de comida a Empresa Ventas y

Distribuidora de servicios Celineth B/ 21,226.18.Pagadas.
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G.101810504.001.212

Calzado
674,100 674,100 100.0 0 0

Adquisición de 4,500 pares de Botas de Selva Contrato No. DA18-2019

Empresa Mil Spec Internacional Corp. B/ 674,100.00.Refrendado

PAGO al 20% anticipo y 80% carta de crédito Banco Nacional. En

espera de presentación de cuenta de anticipo.

G.101810504.001.214  

Prenda de Vestir
658,371 658,371 100.0 0 32,919

Suministro de 8,400 uniformes digitales Empresa MaxGear, Contrato

DA.043 -2018, B/ 658,371.00 Dotación de Uniformes al Personal del

Servicio Nacional de Fronteras . Gestión de cobro en recorrido para

pago.

G.101810504.001.259  

Otros Materiales de Construcción
5,548 5,547 100.0 1 5,547

Empresa Euromarmoles S.A., O/C No. 4200176438 -2018 B/ 5,547.00

atender vigencia expirada del 2018/Pagada.

G.101810504.001.296 

Crédito Reconocido por Materiales para 

Construcción y Mantenimiento

7,088 0 0.0 7,088 0

G.101810504.001.309 

Otras Maquinarias y Equipos de Producción
10,968 10,968 100.0 1 0

Adquisición de elevador hidráulico para el Centro Logístico de Meteti-

Darien/O/c no. 4200251899-B/ 10,967.50/Angel Salazar /refrendada

/pendiente de recepción. 

G.101810504.001.380  

Equipo de Computación
9,138 9,138 100.0 0 9,138

Pago realizado a favor Golf Inn Pma S.A. (compra de equipo

informático)O/C No. 4200179757 -B/ 5,221.60 y O/c No. 4200185913-

B/ 3,916.20. Pagados

G.101810504.001.519  

Otras Edificaciones
107,409 107,408 100.0 1 107,408

Pago al Contrato de Obra SNF-033-2015 con la Empresa Ingeniería y

Construcción J.R./Pagado, Construccion del edificio de Inteligencia

ubicado en Summit.

Restauración y Mejoras de Infraestructuras a 

Nivel Nacional
1,832,930 1,832,930 100.0 0 740,376 Contrato de Obra DA-040-2016

G.101810508.001.519  

Otras Edificaciones
00013897.999 "Restauración Adquisición, Mejoras, 

Equipamiento y Mejoras de Infraestructuras a Nivel 

Nacional 

1,832,930 1,832,930 100.0 0 740,376

Pago al Contrato de Obra DA-040-2016 con la Empresa Ingeniería y

Construcción J.R. B/ 136,068.78-Pagada/ Contrato de Obra DA-040-

2016 con la Empresa Ingeniería y Construcción J.R. B/ 32,153.59-

Retencion Gestión de cobro en trámite de pago./Construcción de

dormitorios en Meteti -Darién ,Contrato de Obra DA-040-2016 con la

Empresa SMART BRIX B/ 217,031.24-Pagada/B/ 325,545.66 -Pagada

Adquisición de "Diseño Fabricación y Montaje de ocho estructuras

modulares para el reemplazado de cuarteles ranchos del SENAFRONT -

Contrato DA-17-207 Empresa Metales Panamericanos (METALPAN)

por un monto total de B/ 1,803,037.74 desglosados así: 2019 : B /

1,089,037.74 2020: B/ 714,000.00 CONRATO REFRENDADO. En espera

de presentación de cuentas de anticipo.
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Equipamiento de Antenas y Enlaces Red de 

Telecomunicaciones
498,643 498,642 100.0 1 498,642 Contrato de Obra DA-035-2017

G.101810520.001.301  

Maquinaria y Equipo de Comunicación
498,643 498,642 100.0 1 498,642

Pago al Contrato de Obra DA-035-2017 con la COMTEL S.A./Gestión

de cobro en trámite de refrendo para posterior pago obra culminada.

Dicho contrato se encuentra devengado.

Desarrollo Jornada Mundial de la Juventud 203,503 203,503 100.0 0 203,503 Adquisiciones de materiales y equipo para la JMJ

G.101810530.001.263  

Materiales y Artículos de Seguridad
65,805 65,805 100.0 0 65,805

Visual Pro; MAX GEAR (Equipo de Seguridad JMJ) O/C No.

4200177516 -2018-B/ 65,805.00/Pagada.

G.101810530.001.314  

Terrestre
127,592 127,592 100.0 0 127,592

Ricardo Perez O/C No. 4200188481-2018-B/ 127,591.98 entrega de

cuatro (4) pick up para uso de patrullaje policial. Gestión de cobro

pagada.

G.101810530.001.370  

Maquinaria y Equipos Varios
10,106 10,106 100.0 0 10,106

Data Visión de Panamá, (Arcos de Metal)O/C No. 4200171624/B

/9,999.97 .Pagada , COOL HOUSE O/C No. 4200192745-B / 105.93-

Pagada 

Sede / Ministerial

Mejoras y Construcción de Instalaciones 
12,678,415 12,663,204 99.9 15,211 10,897,697

Habilitación Nuevas Instalaciones para la Sede 

/ G.101810603.001.
1,224,674 1,209,467 98.8 15,207 1,013,939

1 Servicios No Personales 157,504 157,504 100.0 0 134,392 100.0%

1. Servicio de Mantenimiento Anual de Equipo Red de Comunicación,

según Contrato No. DA-027-2018, compromiso por B/.23,112.00, se

encuentra en la Unidad Gestora de Compra desde el 18 de junio de

2019.

2 Materiales y Suministros 174,982 174,979 100.0 3 174,033

1. Adquisición de Aire Acondicionado y materiales para su debida

instalación en la Cafetería del Ministerio:

Bloqueo: 1800028557, 

orden de compra: 4200228820, 

Monto total del Bloqueo: B/.5,972.17,  

Unidad Gestora: Fiscalización 

2. Adquisición de fibra ópitica para equipos por B/.1,946.97. se

encuentra en la Unidad Gestora de Compras.

3 Maquinaria y Equipo 560,684 545,481 97.3 15,203 409,431

1. Adquisición de Equipo Educacional y Recreativos, Equipo Médico y

Odontológico, Mobiliarios, Maquinaria y Equipos Varios y de

Computación
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5 Obras y Construcciones 331,504 331,503 100.0 1 296,084

1. Cancelación de Cuentas Presentadas por la Empresa BUILDING

SERVICES CORPORATION, referente al Contrato No. DA-016-2015,

Concerniente al Diseño y Construcción de la Nueva Instalación de la

Subestación de Investigación Judicial de David, Chiriquí

Construcción Centro de Capacitación de 

Jóvenes en Riesgo Social, Veracruz, Arraijan, 

Panamá Oeste

2,639,862 2,639,861 100.0 1 1,346,037 90.0%
Adenda No. 3 del Contrato de Obra DA-038-2015 a favor de la

empresa Compañía Jera, S.A.

G.101810614.001.519

Otras Edificaciones
1,155,057 1,155,057 100.0 0 0

G.101810614.001.592  

Créditos Reconocidos por Edificaciones
1,484,805 1,484,804 100.0 1 1,346,037 90.0%

Construcción y Suministros de Equipos, 

Edificio del Centro Interagencial de 

Operaciones de Seguridad y Emergencias C5i

8,813,879 8,813,876 100.0 3 8,537,720 100.0%

Diseño, confección y suministro de planos mobiliario y

construcción del edificio del centro interna-Agencial de

Operaciones y Emergencia C-5, ubicado en Panamá

G.101810625.001.185  

Mantenimiento y Reparación de Equipo de 

Computación

1,580,664 1,580,663 82.5 1 1,304,507

1. Se realizo el segundo pago al Contrato DA-048-2017 (por adelanto

de 6 meses), según orden de compra No. 4300015952, a favor de la

Empresa CORPORACION COMERCIAL CANADIENSE, por la suma de

B/.1,304,506.55.

2. Está pendiente la suma de B/.276,156.30, como pago al Hito No. 1,

primer pago de red 2018, del C-5i, Fase 1. (se realizó el registro en

Istmo No. 1800064644, se encuentra en la Unidad Gestora de

Compra.

G.101810625.001.380

Equipo de Computación
1,314,489 1,314,489 100.0 0 1,314,489

1. Se realizó el quinto pago al Contrato DA-048-2017 (completar la

instalación de equipo), según orden de compra No. 4300015945, a

favor de la Empresa CORPORACION COMERCIAL CANADIENSE, por la

suma de B/.1,314,488.58.

Contrato DA-038-2015, con Cia, JERA, S.A., por el Diseño y

Construcción del Centro de Capacitación de Jóvenes en Riesgo Social

en Veracruz, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste.
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G.101810625.001.399  

Créditos Reconocidos por Equipo de Computación
1,314,489 1,314,488 100.0 1 1,314,488 100.0%

1. Pago de vigencia expirada por equipo entregado a la plataforma

C5i, Fase 1, Contrato DA-048-2017, con la Empresa CORPORACION

COMERCIAL CANADIENSE, registro de orden de compra No,

4300012160.

G.101810625.001.519  

Otras Edificaciones
00017536.000 Implementación del Centro Interagencial

3,182,339 3,182,338 100.0 1 3,182,338 100.0% Pago por avance de obra al Contrato  DA-03-2018, 

G.101810625.001.592  

Créditos Reconocidos por Edificaciones
1,421,898 1,421,898 100.0 0 1,421,898 100.0% Pago vigencia expirada del Contrato  DA-03-2018

Equipamiento y Desarrollo 2,250,615 1,901,455 84.5 349,160 1,270,222

Equipamiento Institucional 2,250,615 1,901,455 84.5 349,160 1,270,222

Sede Ministerial/Fiscoi PN - 

Maquinaria y Equipo
1,533,438 1,204,301 78.5 329,137 771,364 Adquisición de Equipos para dotar a distintas oficinas

G.101820101.001.301  

Maquinaria y Equipo de Comunicación
13,052 11,496 88.1 1,556 11,496

Atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de

equipos

G.101820101.001.313  

Marítimo
115,000 115,000 100.0 0 115,000

Adquisición de embarcación/Bote, para realizar operaciones de ayuda 

social y humanitaria que realiza el Servicio Nacional Aeronaval

G.101820101.001.314  

Terrestre
49,220 49,220 100.0 0 49,220

Atender pagos por avance de obras/entrega de suministros de

equipos

G.101820101.001.320  

Equipo Educacional y Recreativo
149,908 76,465 51.0 73,443 65,896

Adquisición de Tv-LED para la Fuerza de Tarea Conjunta Águila y

adquisición de equipo de cámara y video conferencia en sistema y

mano de obra

G.101820101.001.331

Equipo Médico y Odontológico
55,253 55,252 1 55,252

G.101820101.001.350 

Mobiliario
425,401 391,294 92.0 34,107 166,828

1. Se utilizaron recursos en traslados de partidas para atender pagos

por avance de obras/entrega de suministros de equipos y pago del

anticipo de la Construcción Del Cuartel P.N. Corregimiento Cabecera,

Distrito David.

2. Adquisición de Mobiliario para la Secretaria General, Oficina

Asignada en Asesoría Legal y adquisición de Archivadores para

Asesoría Lega
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G.101820101.001.370  

Maquinaría y Equipos Varios
529,655 360,983 68.2 168,673 247,598

1. Se utilizaron en traslados de partidas para atender pagos por

avance de obras/entrega de suministros de equipos

2. Adquisiciones de equipos de cámara y video conferencia en

sistema y mano de obra

G.101820101.001.380  

Equipo de Computación
195,948 144,591 73.8 51,357 60,074

1. Se utilizaron recursos en traslados de partidas para atender pagos

por avance de obras/entrega de suministros de equipos

2. Adquisiicones de Equipos, Base de Datos y Renovación de Licencia

y adquisición de equipo de cámara y video conferencia en sistema y

mano de obra

G.101820101.001.519  

Otras Edificaciones
1 0 0.0 1 0

Policía Nacional - 

Adquisición de Maquinaria
45,709 45,687 100.0 22 44,993

G.101820102.001.370  

Maquinaría y Equipos Varios
38,222 38,207 100.0 15 37,758

compra de máquinas y equipos varios para dotar a las oficinas de la

Policía Nacional a Nivel Nacional

G.101820102.001.380  

Equipo de Computación
7,487 7,480 99.9 7 7,236

atender órdenes de compra por el suministros de equipos para dotar

a las estaciones policiales a nivel nacional

Servicio Nacional de Fronteras -

Maquinaria y Equipos
182,426 182,327 99.9 99 85,356

G.101820103.001.269

Otros Productos Varios
8,066 8,066 100.0 0 618

1. Adquisición de una (1) hielera marina, tipo cofre, por el monto de

B/.7,447.20, con el Proveedor GILMIR BUSINESS, S.A., orden de

compra No. 4200249074, se encuentra en la Unidad Gestora - Envío a

Fiscalización o a Administración Institución.

2. Adquisición de una (1) hielera, tipo tanque con dispensador, por el

monto de B/.618.46, con el Proveedor ASOCIADOS TERRANOVA S.A.,

orden de compra No. 4200249054, se encuentra en la Unidad Gestora

- Devengados Facturas Logísticas.

G.101820103.001.350  

Mobiliario
68,094 68,093 100.0 1 51,578

Pago a proveedor EASY OFIFICE INC, O/c No. 4200197462 Mobiliario

para uso edificio de inteligencia /Pagada.

Realizado por el Departamento de Presupuesto - MINSEG - 2019/ADM/ir. Fuente: Sistema Istmo/Pormenorizado 211 13 de 15



         

Presupuesto 

Modificado

Total Ejecución 

Presupuestaria

% Total Ejecución 

Presupuestaria

Saldo Anual 

Disponible
Pagado

% Avance                               

Fisico
Situación Actual

1 2 3=(2 / 1 * 100) 4 5 6 7

Proyectos, Programas y Partidas

Informe al 26 de Diciembre de 2019

G.101820103.001.370  

Maquinaría y Equipos Varios
55,527 55,479 99.9 48 19,417

Adquisición de un (1) aire acondicionado con el Proveedor Aire Store

O/C No. 4200194823-Pagada

G.101820103.001.380  

Equipo de Computación
50,739 50,689 99.9 50 13,742

Adquisición de equipo informático, órdenes de compra No. 

4200250936-B /180.53/Formas y sistemas s.a.

4200250905-B/ 26,996.10/GBM Panamá

4200250869-B/ 9,964.23/DATA SERVE S.A.

4200250853-B/ 1,808.30/INVERSIONES AILY

4200250837-B/ 757.77/Formas y Sistemas

4200250808-B/ 1,031.48/Formas y Sistemas/ ordenes de compras

pendiente de recepción.

Servicio Nacional Aeronaval

Adquisición de Maquinarias
467,392 464,436 99.4 2,956 365,011

G.101820104.001.301  

Maquinaria y Equipo de Comunicación
66,847 66,847 100.0 0 40,364

Adquisición de equipos de comunicación para las embarcaciones:

1.Solicitud No.173 Equipos de Comunicación y Navegación Monto

B/.19,457.95, (Pagado)                                                                                   

2.Solicitud No.507 Equipos de Comunicación Embarcación L-403

Monto B/.1,673.21 (Pagado)                                                                     

3. Solicitud 1986 (6) Radios VHF-AM , para las Embarcaciones BPC

3242, 3247, 3249 Y 3256 Monto B/.9,309.00 (Pagado )                                                                                                                                                                                                                          

4. Solicitud 1987 (7) Radios VHF-FM, para los puestos de Aguadulce,

Santa catalina y Kuango Monto B/.9,924.25 (Pagado)                                                                                                                                                                                                                

5. Solicitud 2013 (28) Radios VHF-FM DGP, para la Dirección de

Telemática Monto B/. 26,482.50 (Devengado)

G.101820104.001.305  

Maquinaria y Equipo de Energía
38,966 38,965 100.0 1 35,273

1. Adquisición de generadores a gasolina para ser distribuidos en los  

Puestos de la Zona Litoral Costera, por B/.16,478.00 (Pagado)                                                                                                                                     

2. Solicitud de Planta Eléctrica portátil monto, B/.3,317.00 (Pagado)                                                                                                   

3. Solicitud de Paneles Solares, controladores y fuente, por, 

B/.15,477.55 (Pagado)                                                                         4. 

Solicitud de insumos, para el taller de Electromecánica Naval, por 

B/.3,692.46 (Sin Devengar)                                   
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G.101820104.001.350  

Mobiliario
35,693 34,199 95.8 1,494 23,194

Asquisición de mobiliario de todo tipo para uso en el Senan:                                                                                                      

-23,193.67 (Pagado)                                                                                                       

-8,351.15 (Devengado)                                                                              -

2,,654.66 (sin Devengar)

G.101820104.001.370  

Maquinaría y Equipos Varios
254,375 252,995 99.5 1,380 202,700

Compra de maquinarias y equipos varios:                                   - 

202,700.00 (Pagado)                                                                        - 

14,613.99 (Devengado)                                                                  - 35,555.54 

(sin Devengar)

G.101820104.001.380  

Equipo de Computación
55,482 55,401 99.9 81 47,452

1. Adquisición de impresora multifuncional para el Depto. de escoltas,

B/.165.21 (Pagado)

2. Solicitud de 150 Licencias Office 2019/Telemática, B/.42,408.00

(Pagado)

3. Renovación de Licencias antivirus, B/.7,904.10 (sin Devengar)

4. Compra de impresora Carné tipo 2 color/RH, B/.4,119.50 (Pagado)                                                                                          

5. Adquisicion de PC, para el Despacho Superior, B/.759.20 (Pagado)  

G.101820104.001.396 

Crédito reconocido - Mobiliario
2,665 2,665 100.0 0 2,665 Vigencia Expirada/SENTOSA CORPORATION, S.A. B/.2,664.57 (Pagado)

G.101820104.001.398

Crédito Reconocido - Maquinaria y Equipos Varios
13,364 13,364 100.0 0 13,364

Cuentas de Vigencias Expiradas:                                                                                                                                                           

- Gabriel Dominguez, B/.5,697.30 (Pagada)                                                                                                    

- RODELAG, S.A. B/.1,326.77 (Pagada)                                                             -

ABERNATHY, S.A. B/.6,339.88 (Pagada)

Servicio Nacional de Migración - 

Adquisición de Maquinarias
21,650 4,704 21.7 16,946 3,497

G.101820106.001.301  

Maquinaria y Equipo de Comunicación
1,950 551 28.3 1,399 551 Casa del Teléfono, atender Factura a Telecomunicaciones S,A.

G.101820106.001.350  

Mobiliario
5,200 2,919 56.1 2,281 2,012 Visual Pro S,A.

G.101820106.001.380  

Equipo de Computación
14,500 1,234 8.5 13,266 935
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